

## П А С П О Р Т

### регионального проекта

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Мурманская область)

#### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)			
Краткое наименование регионального проекта	Культурная среда (Мурманская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дурягин Р.А.	Заместитель Губернатора		
Руководитель регионального проекта	Гоман Е.В.	Министр		
Администратор регионального проекта	Иванова Н.Ю.	Первый заместитель министра		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа	Государственная программа 5. "Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона"		
	Подпрограмма	Подпрограмма 2. "Искусство"		

#### 2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения. (Мурманская область)											
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Признак ключевого параметра
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Отсутствует показатель федерального проекта											
4	Увеличение на 15 процентов числа посещений организаций культуры	Тысяча посещений	4 756,08	01.01.2018	4 806,64	4 898,76	5 041,44	5 136,56	5 231,68	5 469,49	Нет

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)											
2	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	5	01.01.2018	6	6	6	6	6	7	Нет
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)											
3	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Единица	0	01.01.2018	8	11	18	19	25	25	Нет

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): создать (реконструировать) культурно-образовательные и музейные комплексы, включающие в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства											
1	Проведена реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры, направленная на улучшение качества культурной среды	Единица	0	0	1	0	0	0	Проведена реновация здания государственного автономного учреждения культуры «Мурманский областной драматический театр»	Реконструкция, техническое перевооружение	Нет

2	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек	Единица	0	0	0	0	0	0	1	Результат: создано многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски).	Строительство	Нет
---	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	--	---------------	-----

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами											
1	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами	Единица	5	0	6	0	6	0	Результат: оснащено 17 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры. Улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе интерактивной направленности.	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек											
1	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту	Единица	3	3	1	1	0	0	Результат: переоснащено 8 муниципальных библиотек по модельному стандарту, благодаря чему жители Мурманской области получают доступ к современному универсальному информационно-культурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции.	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
2	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации	Единица	0	0	0	0	1	3	Результат: Приобретено 3 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуб) для обслуживания сельского населения Мурманской области. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

									деятельность,библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей.Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну,звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование.		
3	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности	Единица	0	0	3	0	0	0	Результат: в 2021 году строительство культурно-досугово центра в с. Минькино, Кольский район, капитальный ремонт МБУК «Верхнетуломский Дом культуры «Дружба», модернизация культурно-досугового учреждения в с. Зареченск	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Нет

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): модернизировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и кукольные театры путем их реконструкции и капитального ремонта

1	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол	Единица	1	0	0	0	0	0	В 2019 году капитально отремонтирован Мурманский областной театр кукол.	Реконструкция	Нет
---	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---------------	-----

2	Увеличение на 15 процентов числа посещений организаций культуры	Тысяча посещений	4806.64	4898.76	5041.44	5136.56	5231.68	5469.49	Увеличение на 15 процентов посещений организаций культуры	Оказание услуг	Нет

#### 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	83000,00	125000,00
1.1.2.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	83000,00	125000,00
1.1.3.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	42000,00	83000,00	125000,00
1.1.4.	<i>из них: областной бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	27 929,88	0,00	36256,10	0,00	25 570,00	0,00	89755,98
2.1.2.	<i>бюджет субъекта</i>	26 130,33	0,00	36256,10	0,00	25 570,00	0,00	87956,43
2.1.3.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	24039,9	0,00	25742,10	0,00	25570,00	0,00	75352,00
2.1.4.	<i>из них: областной бюджет</i>	2090,43	0,00	10514,00	0,00	0,00	0,00	12604,43
2.1.5.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	1 799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799,55

3	Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,32	9 510,64	14 265,96
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,32	9 510,64	14 265,96
3.1.2.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,32	9 510,64	14 265,96
3.1.3.	<i>из них: областной бюджет</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

5	Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
5.1.2.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	150400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150400,00
5.1.3.	<i>из них: областной бюджет</i>	9600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9600,00
6.	Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности							
6.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	109562,92	0,00	0,00	0,00	109562,92
6.1.2.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	0,00	109562,92	0,00	0,00	0,00	109562,92
6.1.3.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	46423,70	0,00	0,00	0,00	46423,70



6.1.4.	<i>из них: областной бюджет</i>	0,00	0,00	63139,22	0,00	0,00	0,00	63139,22
6.1.5.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Создание модельных библиотек							
7.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	15000,00	20000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	45000,00
7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	15000,00	20000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	45000,00
7.1.2.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	15000,00	20000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	45000,00
7.1.3.	<i>из них: областной бюджет</i>	15000,00	20000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	45000,00
7.1.4.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Проведена реновация здания государственного автономного учреждения культуры «Мурманский областной драматический театр»							
8.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	394756,76	595860,7	0,00	0,00	0,00	990617,46
8.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	394756,76	595860,7	0,00	0,00	0,00	990617,46
8.1.2.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	179260,00	245130,00	0,00	0,00	0,00	424390,00
8.1.3.	<i>из них: областной бюджет</i>	0,00	215496,76	350730,70	0,00	0,00	0,00	566227,46

### 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6

1	Руководитель регионального проекта	Гоман Е. В.	Министр		100
2	Администратор регионального проекта	Иванова Н.Ю.	Первый заместитель министра культуры	Гоман Е.В.	100
Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности					
3	Руководитель регионального проекта	Гоман Е. В.	Министр	Гоман Е.В.	100
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванова Н.Ю.	Первый заместитель министра культуры	Иванова Н.Ю.	100
Увеличение на 15 процентов числа посещений организаций культуры					
5	Руководитель регионального проекта	Гоман Е. В.	Министр	Гоман Е.В.	100
6	Ответственный за достижение результата регионального	Иванова Н.Ю.	Первый заместитель министра культуры	Иванова Н.Ю.	100
7	Участник регионального проекта	Левша О. М.	Главный специалист	Гоман Е.В.	25

22

Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол					
11	Руководитель регионального проекта	Гоман Е. В.	Министр	Гоман Е.В.	100
12	Участник регионального проекта	Лапковская Ю. А.	Главный специалист	Иванова Н.Ю.	10
13	Ответственный за достижение результата регионального	Иванова Н.Ю.	Первый заместитель министра культуры	Иванова Н.Ю.	100
Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек					
14	Руководитель регионального проекта	Гоман Е. В.	Министр	Гоман Е.В.	100

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванова Н.Ю.	Первый заместитель министра культуры	Иванова Н.Ю.	100
----	--	--------------	--------------------------------------	--------------	-----

23

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

16	Руководитель регионального проекта	Гоман Е. В.	Министр	Гоман Е.В.	100
17	Ответственный за достижение результата регионального	Иванова Н.Ю.	Первый заместитель министра культуры	Иванова Н.Ю.	100

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

18	Руководитель регионального проекта	Гоман Е. В.	Министр	Гоман Е.В.	100
19	Ответственный за достижение результата регионального	Иванова Н.Ю.	Первый заместитель министра культуры	Иванова Н.Ю.	100

Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

20	Руководитель регионального проекта	Гоман Е. В.	Министр	Гоман Е.В.	100
21	Ответственный за достижение результата регионального	Иванова Н.Ю.	Первый заместитель министра культуры	Иванова Н.Ю.	100

## 7. Дополнительная информация

За базовую основу по посещаемости берутся данные 2017 года (АИС "Статистическая отчетность отрасли" ГИВЦ Минкультуры России). В части показателя по количеству зрителей на сеансах отечественных фильмов (Фонд кино). Показатель посещаемости за 2019 год и последующие годы рассчитывается на основе утвержденной методики без учета бесплатной посещаемости культурно-досуговых учреждений.

Базовое значение показателя проекта «Культурная среда» «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры» (5 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству муниципальных библиотек, клубно-досуговых учреждений в сельской местности и кукольного театра, в которых были произведены ремонтные работы.

Базовое значение показателя федерального проекта «Культурная среда» «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование» (0 ед.) сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству специализированного автотранспорта клубов и библиотек, кинозалов, детских школ искусств и училищ, получивших оборудование в 2017 году.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Культурная среда (Мурманская  
область)

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6

1	Результат "Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности "	-	31.12.2021	Иванова Н.Ю.	Результат: в 2021 году строительство культурно-досугово центра в с. Минькино, Кольский район, капитальный ремонт МБУК «Верхнетуломский Дом культуры «Дружба», модернизация культурно-досугового учреждения в с. Зареченск
1.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	15.12.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа
1.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	15.12.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
1.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	15.12.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	

1.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	15.12.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
1.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	20.12.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
1.6	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	21.12.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
1.7	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	15.12.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
1.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	15.12.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
1.9	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	15.12.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
1.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

1.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	15.12.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
1.11.	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	15.12.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
1.12	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
1.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.12.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
1.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.12.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.12.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
1.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	

1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
2	Результат "Увеличение на 15 процентов числа посещений организаций культуры"	-	31.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Увеличение на 15 процентов посещений организаций культуры
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа Мероприятия по увеличению числа посещений учреждений культуры на 2019 год
2.1.1	Мероприятие "Утвержден план мероприятий по увеличению числа посещений учреждений культуры на 2019 год"	01.01.2019	31.03.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	План мероприятий
2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.07.2019	Вигандт Е. Н., Заместитель председателя-начальник отдела	Приказом назначены ответственные за сдачу отчетности по увеличению числа посещений учреждений культуры
2.2.1	Мероприятие "Назначены ответственные за сдачу отчетности по увеличению числа посещений учреждений культуры"	01.01.2019	30.06.2019	Вигандт Е. Н., Заместитель председателя-начальник отдела	Приказ Комитета
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Вигандт Е. Н., Заместитель председателя-начальник отдела	Отчет
2.3.1	Мероприятие "Выполнен годовой отчет АИС отчетность за 2019 год с нарастающим итогом"	01.01.2019	31.12.2019	Вигандт Е. Н., Заместитель председателя-начальник отдела	Отчет АИС



2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2019	Вигандт Е. Н., Заместитель председателя-начальник отдела	Отчет
2.4.1	Мероприятие "Выполнен полугодовой отчет АИС отчетность за 2019 год по числу посещаемости с нарастающим итогом"	01.01.2019	01.07.2019	Вигандт Е. Н., Заместитель председателя-начальник отдела	Отчет АИС
2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа План мероприятий по увеличению числа посещений учреждений культуры на 2020 год
2.5.1	Мероприятие "Утвержден план мероприятий по увеличению числа посещений учреждений культуры на 2020 год"	01.01.2020	30.03.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа План мероприятий
2.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Приказ Министерства
2.6.1	Мероприятие "Назначен ответственный за выполнение плана мероприятий по увеличению числа посещений "	01.01.2020	30.06.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Приказ Министерства
2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет
2.7.1	Мероприятие "Выполнен годовой отчет АИС отчетность за 2020 год с нарастающим итогом"	01.01.2020	31.12.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет АИС

2.8	Контрольная точка "Работы выполнены (услуга оказана)"	-	31.12.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет
2.8.1	Мероприятие "Выполнен полугодовой отчет АИС отчетность за 2020 год по числу посещаемости с нарастающим итогом"	01.01.2020	01.07.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет АИС
2.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа План мероприятий по увеличению числа посещений учреждений культуры на 2021 год
2.9.1	Мероприятие "Утвержден план мероприятий по увеличению числа посещений учреждений культуры на 2021 год"	01.01.2021	30.03.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	План мероприятий
2.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Приказ Комитета
2.10.1	Мероприятие "Назначен ответственный за выполнение плана мероприятий по увеличению числа посещений "	01.01.2021	30.06.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Приказ Комитета
2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет
2.11.1	Мероприятие "Выполнен годовой отчет АИС отчетность за 2021 год с нарастающим итогом"	01.01.2021	31.12.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет АИС

2.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет
2.12.1	Мероприятие "Выполнен полугодовой отчет АИС отчетность за 2021 год по числу посещаемости с нарастающим итогом"	01.01.2021	01.07.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет АИС
2.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2022	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	План мероприятий по увеличению числа посещений учреждений культуры на 2022 год
2.13.1	Мероприятие "Утвержден план мероприятий по увеличению числа посещений учреждений культуры на 2022 год"	01.01.2022	30.03.2022	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	План мероприятий
2.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2022	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Приказ Комитета
2.14.1	Мероприятие "Назначен ответственный за выполнение плана мероприятий по увеличению числа посещений "	01.01.2022	30.06.2022	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Приказ Комитета
2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет
2.15.1	Мероприятие "Выполнен годовой отчет АИС отчетность за 2022 год с нарастающим итогом"	01.01.2022	31.12.2022	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет АИС

2.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2022	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет
2.16.1	Мероприятие "Выполнен полугодовой отчет АИС отчетность за 2022 год по числу посещаемости с нарастающим итогом"	01.01.2022	01.07.2022	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет АИС
2.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	План мероприятий по увеличению числа посещений учреждений культуры на 2023 год
2.17.1	Мероприятие "Утвержден план мероприятий по увеличению числа посещений учреждений культуры на 2023 год"	01.01.2023	30.03.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	План мероприятий
2.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Приказ Комитета
2.18.1	Мероприятие "Назначен ответственный за выполнение плана мероприятий по увеличению числа посещений "	01.01.2023	30.06.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Приказ Комитета
2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет
2.19.1	Мероприятие "Выполнен годовой отчет АИС отчетность за 2023 год с нарастающим итогом"	01.01.2023	31.12.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет АИС

2.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет
2.20.1	Мероприятие "Выполнен полугодовой отчет АИС отчетность за 2023 год по числу посещаемости с нарастающим итогом"	01.01.2023	01.07.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет АИС
2.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.03.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	План мероприятий по увеличению числа посещений учреждений культуры на 2024 год
2.21.1	Мероприятие "Утвержден план мероприятий по увеличению числа посещений учреждений культуры на 2024 год"	01.01.2024	30.03.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	План мероприятий
2.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Приказ Комитета
2.22.1	Мероприятие "Назначен ответственный за выполнение плана мероприятий по увеличению числа посещений "	01.01.2024	30.06.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Приказ Комитета
2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет

2.23.1	Мероприятие "Выполнен годовой отчет АИС отчетность за 2024 год с нарастающим итогом"	01.01.2024	31.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет АИС
2.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.07.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет
2.24.1	Мероприятие "Выполнен полугодовой отчет АИС отчетность за 2024 год по числу посещаемости с нарастающим итогом"	01.01.2024	01.07.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет АИС
3	Результат "Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и (или) муниципальные театры юного зрителя и театры кукол"	-	31.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Капитально отремонтирован Мурманский областной театр кукол. Капитальный ремонт здания даст возможность Театру получить отдельное здание, в котором будут проходить как спектакли, так и будут располагаться все основные цеха Театра по изготовлению кукол, декораций и реквизита. Это также позволит расширить зрительскую аудиторию театра кукол.
3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	15.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
3.1.1	Мероприятие "Планируемые закупки оборудования для Мурманского областного театра Кукол включены в план закупок"	01.01.2019	15.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	План закупок

3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа Контракт на строительные работы по объекту: "Капитальный ремонт здания ГОАУК «Мурманский областной театр кукол», г. Мурманск, просп. Ленина, д. 27" от 11.08.2017
3.2.1	Мероприятие "Заключение контрактов на строительство Театра Кукол"	01.01.2017	01.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Контракты
3.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Документы по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
3.3.1	Мероприятие "Завершение строительных работ по объекту ГОАУК "Мурманский областной театр кукол""	01.01.2019	15.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Акт
3.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Документы по оказанным услугам
3.4.1	Мероприятие "Произведена оплата оказанных услуг по контрактам"	01.01.2019	15.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа
3.5	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.02.2019	Возмитель М. Е., начальник отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций	

3.5.1	Мероприятие "Получен кадастровый паспорт земельного участка по Мурманской области"	01.01.2015	01.02.2019	Возмитель М. Е., начальник отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций	Кадастровый паспорт
3.6	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.04.2019	Возмитель М. Е., начальник отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций	
3.6.1	Мероприятие "Получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости"	06.06.2017	01.02.2019	Возмитель М. Е., начальник отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций	Прочий тип документа заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости
3.7	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.06.2019	Возмитель М. Е., начальник отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций	
3.7.1	Мероприятие "Получен кадастровый паспорт земельного участка"	02.02.2015	01.06.2019	Возмитель М. Е., начальник отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций	Прочий тип документа Кадастровый паспорт
3.8	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.10.2019	Возмитель М. Е., начальник отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций	
3.8.1	Мероприятие "Заключены контракты на приобретение и установку оборудования"	01.07.2019	01.10.2019	Возмитель М. Е., начальник отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций	Прочий тип документа Государственные контракты



3.9	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.10.2019	Возмитель М. Е., начальник отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций	
3.9.1	Мероприятие "Получен фото отчет о завершении монтажно-строительных работ"	01.06.2019	01.10.2019	Возмитель М. Е., начальник отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций	Отчет фотоотчет о завершении монтажно-строительных работ
3.10	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	10.10.2019	Возмитель М. Е., начальник отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций	
3.10.1	Мероприятие "Получен акт о введении оборудования в эксплуатацию в Мурманской театре Кукол"	01.01.2019	10.10.2019	Возмитель М. Е., начальник отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций	Акт о введении оборудования в эксплуатацию в Мурманской театре Кукол
3.11	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	10.10.2019	Возмитель М. Е., начальник отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций	
3.11.1	Мероприятие "Получен акт на установку оборудования"	01.01.2019	10.10.2019	Возмитель М. Е., начальник отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций	Акты на установку оборудования
3.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	01.11.2019	Возмитель М. Е., начальник отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций	

3.12.1	Мероприятие "Заключение о технической готовности объекта"	01.06.2019	01.11.2019	Возмитель М. Е., начальник отдела экономики строительства и бюджетных инвестиций	Прочий тип документа Заключение о технической готовности объекта
3.13	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	05.11.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
3.13.1	Мероприятие "Получено заключение строительного надзора Мурманской области"	01.01.2019	05.11.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа Заключение
3.14	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	15.11.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
3.14.1	Мероприятие "Получен акт о введении в эксплуатацию"	01.01.2019	15.11.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Акт о введении в эксплуатацию оборудования
3.15	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	01.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
3.15.1	Мероприятие "Произведена государственная регистрация права на недвижимое имущество Мурманского областного театра Кукол"	01.01.2019	01.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Акт на регистрацию права

3.16	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.05.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
3.16.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством Культуры российской федерации на получение субсидии для капитального ремонта Мурманского театра Кукол"	01.01.2019	01.05.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Соглашение
3.17	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	15.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Фотоотчет
3.17.1	Мероприятие "Капитально отремонтирован Мурманский областной театр кукол"	01.01.2019	15.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Фотоотчет
4	Результат "Построены центры культурного развития в субъектах Российской Федерации в городах с числом жителей до 300 000 человек "	-	31.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Создано многофункциональное культурное пространство с концертным залом, музейно-выставочным пространством, библиотекой, помещениями для занятий творчеством и кинозалами для детей и взрослых, сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски).
4.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.05.2022	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
4.1.1	Мероприятие "Заключение о предоставлении земельного участка в Алакуртти Мурманской области"	01.01.2022	01.05.2022	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа Заключение о предоставлении земельного участка

4.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.04.2022	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
4.2.1	Мероприятие "Получено положительное заключение о проверке определения сметной стоимости"	01.01.2022	01.04.2022	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа заключение о проверке определения сметной стоимости
4.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.06.2022	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
4.3.1	Мероприятие "Получен кадастровый паспорт"	01.01.2022	01.06.2022	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа Кадастровый паспорт
4.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.11.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
4.4.1	Мероприятие "Отчет по завершению первого этапа строительства"	01.01.2023	01.11.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа Отчет по завершению первого этапа строительства
4.5	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	01.11.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
4.6	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	10.11.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	

4.6.1	Мероприятие "Акт о проведении монтажа оборудования"	01.01.2023	01.11.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Акт о проведении монтажа оборудования
4.7	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	10.11.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
4.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	01.12.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
4.8.1	Мероприятие "Акт о технической готовности объекта по первому этапу строительства"	01.01.2023	01.11.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Акт о технической готовности объекта
4.9	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	05.12.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
4.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	15.12.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
4.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.11	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	15.12.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
4.12	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	

4.13	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
4.14	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
4.15	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет
4.15.1	Мероприятие "Фотоотчет о завершении строительных работ на объекте строительства центра культурного развития в Алакуртти"	01.01.2024	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет о завершении строительных работ на объекте строительства центра культурного развития
4.16	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа Заключение государственных контрактов
4.16.1	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на приобретение оборудования для центра культурного развития в Алакуртти"	01.01.2024	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Контракты
4.17	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Акт
4.17.1	Мероприятие "Получен акт об установке оборудования"	01.01.2024	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Акты об установке оборудования

4.18	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Акт о введении оборудования в эксплуатацию
4.18.1	Мероприятие "Получен акт о введении в эксплуатацию оборудования"	01.01.2024	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Акт о введении в эксплуатацию оборудования
4.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Акт о технической готовности объекта, %
4.19.1	Мероприятие "Получен акт о технической готовности объекта центра культурного развития"	01.01.2024	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Акт о технической готовности объекта центра культурного развития
4.20	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Заключение органа государственного строительного надзора получено
4.20.1	Мероприятие "Получено заключение государственного строительного органа Мурманской области"	01.01.2024	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа Заключение
4.21	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Акт о введении недвижимого имущества в эксплуатацию
4.21.1	Мероприятие "Получен акт о введении центра культурного развития в Алакуртти в эксплуатацию"	01.01.2024	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа Акт о введении центра культурного развития в эксплуатацию

4.22	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Государственная регистрация права
4.22.1	Мероприятие "Произведена государственная регистрация права на объект центр культурного развития в Алакуртти"	01.01.2024	15.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Акт о регистрации
5	Результат "Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами "	-	31.12.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Результат: оснащено 17 образовательных учреждений в сфере культуры (школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры. Улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе
5.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.10.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Заключено соглашение
5.1.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии Мурманской области"	01.01.2019	01.10.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Соглашение о предоставлении субсидии Мурманской области



5.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет
5.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.3	Контрольная точка "Получена субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению образовательных учреждений в сфере культуры"	-	10.02.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа Субсидия Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по оснащению образовательных учреждений в сфере
5.3.1	Мероприятие "Получена субсидия из Федерального бюджета бюджету Мурманской области на приобретение музыкальных инструментов, учебных пособий и оборудования"	01.01.2019	10.02.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Соглашение
5.4	Контрольная точка "Заключение соглашения с муниципальными образованиями Мурманской области о предоставлении субсидии из областного бюджета"	-	01.03.2019	Лапковская Ю. А., Главный специалист	Соглашение № 47610000-1-12019, 47620000-1-2019-001, 47712000-1-2019-001, 47703000-1-2019-001 от 01.03.2019
5.4.1	Мероприятие "Заключение соглашений с муниципальными образованиями и дополнительного соглашения с Мурманским колледжем искусств на предоставление субсидии на приобретение музыкальных инструментов"	01.01.2019	01.03.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Соглашения с муниципальными образованиями
5.5	Контрольная точка "Заключены государственные	-	01.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа Муниципальное бюджетное учреждение

	<p>контракты, заключаемые в рамках реализации мероприятия"</p>			<p>председателя-начальник отдела</p>	<p>дополнительного образования «Детская школа искусств имени Александра Семеновича Розанова» (МБУДО "ДШИ им. А.С. Розанова"), номер закупочной процедуры 0149200002319002072, номер контракта 014920000231900207201, Общество с ограниченной ответственностью «Нева-Саунд», Поставка музыкальных инструментов, Терский район: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ" , гражданско-правовой договор № 2041/1/19-1/1-9А от 04.05.2019 г. (музыкальные инструменты), МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ", Контракт № 31907677981 от 22.04.2019 г. (музыкальные инструменты), Мурманский колледж искусств: электронный аукцион №</p>
--	--	--	--	--	---

					0149200002319001511, Договор № 2 от 29.04.2019 (Смычковые музыкальные инструменты, комплект), электронный аукцион закупки № 0149200002319003079 (Пианино «Михаил Глинка» М-3), электронный аукцион от 16.05.2019 №0149200002319003029-0 (Аккордеон), электронный аукцион от 16.05.2019 №№ 0149200002319003026 (Концертные классические гитары), электронный аукцион от 13.05.2019 № № 0149200002319002851 (Поставка мастеровых струнных народных музыкальных инструментов).
5.5.1	Мероприятие "заключены государственные контракты учебными учреждениями на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных пособий"	01.01.2019	01.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа Заключение государственных контрактов
5.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	
5.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	15.12.2021	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет

5.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.12.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Соглашение
5.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.12.2023	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет
6	Результат "Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту "	-	01.12.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, благодаря чему жители Мурманской области получают доступ к современному универсальному информационно-культурному учреждению, способному эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции.
6.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.08.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа План закупок
6.1.1	Мероприятие "Закупки на приобретение оборудования для переоснащения библиотек по модельному стандарту включены в план закупок"	01.01.2019	01.08.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет о заключении контрактов
6.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.08.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Информация по контрактам от учреждений

6.2.1	Мероприятие "Заключены контракты на закупку оборудования на переоснащение библиотек по модельному стандарту"	01.01.2019	01.08.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Предоставлены отчеты от учреждений по контрактам на закупку оборудования на переоснащение библиотек по модельному стандарту
6.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Акт о приемке поставленных товаров
6.3.1	Мероприятие "Получены подтверждающие документы на приемку товаров и услуг в библиотеках Мурманской области"	01.01.2019	01.11.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа Акты выполненных работ
6.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	14.11.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет о кассовом исполнении
6.4.1	Мероприятие "Отчет о кассовом исполнении"	01.01.2019	01.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет
6.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Заявка г. Мурманск -2 заявки (01/847-АТ,01/848-АТ от 19.03.2019 г.), г. Оленегорск - 1 заявка (01/844-АТ от 19.03.2019 г.), ЗАТО Александровск (01/846-АТ от 19.03.2019 г.) - 1 заявка, г. Заполярный - 1 заявка (01/845-АТ от 19.03.2019 г.).
6.5.1	Мероприятие "Назначен ответственный для подготовки заявок в Министерство Культуры РФ на создание модельных библиотек"	01.01.2019	01.04.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Приказ Министерства

6.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	10.04.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Правила распределения межбюджетных трансфертов 562-ПП (в ред. 158-ПП от 10.04.19 г.)
6.6.1	Мероприятие "Утверждены правила распределения межбюджетных трансфертов Мурманской области на переоснащение библиотек по модельному стандарту"	01.01.2019	10.04.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Правила распределения межбюджетных трансфертов Мурманской области на переоснащение библиотек по модельному стандарту
6.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	10.04.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Постановление Правила распределения межбюджетных трансфертов 562- ПП (в ред. 158-ПП от 10.04.19 г.)
6.7.1	Мероприятие "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям Мурманской области"	01.01.2019	10.04.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Распоряжение Правительства РФ
6.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.04.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Соглашение № 054-17.2019-035 от 15.04.2019 г.
6.8.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством Культуры РФ на предоставление субсидии на переоснащение библиотек по модельному стандарту в Мурманской области"	01.01.2019	15.04.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Соглашение с Министерством Культуры РФ на межбюджетный трансферт на переоснащение библиотек по модельному стандарту в Мурманской области
6.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов

6.9.1	Мероприятие "Предоставлен отчет Комитетом по культуре и искусству Мурманской области о целевом использовании предоставленного межбюджетного трансферта на переоснащение библиотек по модельному стандарту"	01.01.2019	01.12.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет Комитета по культуре и искусству Мурманской области о целевом использовании предоставленного межбюджетного трансферта на переоснащение библиотек по модельному
6.10	Контрольная точка "Поддержано Правительством Мурманской области направление ежегодных заявок для участия в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек."	-	01.04.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Заявка г. Мурманск -2 заявки (01/847-АТ,01/848-АТ от 19.03.2019 г.), г. Оленегорск - 1 заявка (01/844-АТ от 19.03.2019 г.), ЗАТО Александровск (01/846-АТ от 19.03.2019 г.) - 1 заявка, г. Заполярный - 1 заявка (01/845-АТ от 19.03.2019 г.).
6.10.1	Мероприятие "Направление Правительством Мурманской области ежегодных заявок для участия в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек."	01.01.2019	01.04.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа
6.10.2	Мероприятие "Подготовка обосновывающих документов от глав администраций муниципальных образований для участия в конкурсе на создание модельных муниципальных библиотек."	01.01.2019	01.04.2019	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Заявки
6.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа
6.11.1	Мероприятие "Контракты на переоснащение библиотек по модельному стандарту включены в план закупок"	01.01.2020	01.12.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа
6.12	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа

6.12.1	Мероприятие "Заключены контракты учреждениями Мурманской области на переоснащение библиотек по модельному стандарту"	01.01.2020	01.12.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Прочий тип документа
6.13	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Акты о выполнении работ, поставленных товаров, оказанных услугах
6.13.1	Мероприятие "Услуги по мероприятию "переоснащение модельных библиотек" оказаны"	01.02.2020	01.12.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Акты выполненных работ, акты о поставке оборудования
6.14	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет о кассовом исполнении выделенного межбюджетного трансферта
6.14.1	Мероприятие "Отчет о кассовом исполнении по мероприятию "переоснащение библиотек по модельному стандарту""	01.03.2020	01.12.2020	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Отчет о кассовом освоении выделенного межбюджетного трансферта
7	Результат "Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации "	-	31.12.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Приобретено 3 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуб) для обслуживания сельского населения Мурманской области. Комплектация специализированного автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное



					обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект предусматривает сцену-трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование.
7.1	Контрольная точка "Получена субсидия РФ на финансовое обеспечение учреждений культуры автоклубами"	-	01.06.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Денежное соглашение
7.1.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Министерством культуры РФ на получение субсидии на приобретение автоклубов для Мурманской области"	01.01.2024	01.06.2024	Иванова Н.Ю.-первый заместитель министра культуры	Соглашение с Министерством культуры РФ на получение субсидии на приобретение автоклубов



